



— CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL —

Instituto *Osbord*

GUÍA DE CONTROL DE GESTIÓN

Cronograma Operativo para la *Organización de Bodas*

Una hoja de ruta ejecutiva de cuatro fases para la Wedding Planner profesional, desde la planificación inicial hasta el cierre del gran día.

PROGRAMA
WEDDING PLANNER

EDICIÓN
2026 · VOL. 01

AVAL
WYOMING, EE. UU.

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

El estándar operativo de la *Wedding Planner* profesional

Este documento es una herramienta de control de gestión. No enseña el oficio: organiza las decisiones que una Wedding Planner profesional debe tomar, en el momento exacto en que deben tomarse, para que ningún detalle crítico quede al azar.

La organización de una boda opera sobre cuatro ventanas temporales con lógicas distintas. Cada ventana tiene entregables propios, proveedores críticos y puntos de no retorno. Una Wedding Planner formada bajo estándar internacional no improvisa al ritmo del cliente: **anticipa, documenta y audita cada fase** con la disciplina de un proyecto de gestión corporativa. Este checklist condensa esa disciplina en una sola hoja de ruta verificable, imprimible y reutilizable evento tras evento.

Cada ítem representa una decisión operativa, no una sugerencia estética. Marca una casilla solo cuando el entregable esté firmado, pagado o confirmado por escrito. Si una fase cierra con casillas vacías, el evento entra en zona de riesgo y debe escalar a revisión senior antes de avanzar. Esta es la diferencia entre organizar bodas y dirigir las.

CÓMO USAR ESTA GUÍA

1. Imprime o duplica este documento por cada evento que dirijas. Tráballo en orden cronológico: las fases están diseñadas para ejecutarse en cascada.
2. Marca una casilla solo cuando el entregable esté **firmado, pagado o confirmado por escrito**. Las conversaciones verbales no cuentan como avance.
3. Las cajas doradas al final de cada fase contienen el criterio profesional: el entregable crítico, el riesgo principal y el indicador de gestión. Revísalas antes de cerrar la fase.

LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO · 12 MESES → DÍA DEL EVENTO



9 A 12 MESES ANTES DEL EVENTO

01

Planificación Inicial

La fase donde se define el techo del evento

En esta fase se cierran las tres decisiones fundacionales del proyecto: **cuánto se invierte, dónde se hace y quién lo ejecuta**. Una mala definición aquí se paga en sobrecostos durante toda la operación. Trabaja en paralelo las tres líneas y documenta cada cierre en un expediente del evento.

CHECKLIST OPERATIVO

**Definición del presupuesto maestro y estilo del evento.**

Cierre de la estructura financiera por partidas (locación, banquete, producción, vestuario, entertaining, contingencia) y fijación del concepto rector que guiará todas las decisiones estéticas y operativas posteriores.

**Selección y contratación de la locación (Venue).**

Visita técnica comparativa de al menos tres opciones, validación de aforo, permisos sanitarios y de bomberos, y firma de contrato con cláusulas de cancelación y fuerza mayor.

**Apertura del libro de registro de proveedores prioritarios.**

Creación del maestro de proveedores categorizado, con ficha individual por candidato: RUT, póliza de seguro, referencias verificadas, capacidad de producción y ventana de respuesta.

ENTREGABLE CRÍTICO

Expediente maestro del evento con presupuesto aprobado por el cliente, contrato de locación firmado y libro de proveedores abierto.

RIESGO PRINCIPAL

Cerrar la locación sin **cláusula de fuerza mayor** deja al evento expuesto a pérdidas totales si el venue cancela en los últimos 90 días.

INDICADOR DE GESTIÓN

% del presupuesto comprometido al cierre de la fase. Meta profesional: 25–35% comprometido, nunca más del 40%.

ESTÁNDAR INTERNACIONAL

Todo proveedor prioritario debe tener **póliza de responsabilidad civil vigente**. Sin póliza, no hay contrato.

PRINCIPIO RECTOR DE LA FASE

«Lo que no se documenta en la fase 1, se paga en sobrecostos durante las tres siguientes.»

6 A 9 MESES ANTES DEL EVENTO

02 Diseño y Contratación

La fase donde el concepto se vuelve contrato

Aquí se traduce el concepto visual en proveedores concretos. El error más caro de esta fase es contratar por precio sin auditar capacidad técnica. Una cotización baja de catering o de iluminación es frecuentemente el síntoma de un proveedor que **no tiene la infraestructura para sostener el servicio el día del evento**. La regla profesional es: cotizar tres, degustar dos, contratar uno.

CHECKLIST OPERATIVO

- ☐ **Envío de cotizaciones y degustación de catering/banquete.**
 Briefing detallado a tres proveedores, comparativo estructurado en matriz de costos por cubierto, degustación física con cliente y firma de contrato con menú cerrado, horario de servicio y dotación de personal.
- ☐ **Auditoría técnica del proveedor de iluminación y sonido.**
 Visita técnica al venue con el proveedor, validación de circuitos eléctricos, cálculo de potencia requerida, simulacro de cobertura sonora y firma de contrato con planos técnicos anexos.
- ☐ **Bloqueo de habitaciones de hotel para invitados internacionales.**
 Negociación de tarifa corporativa con bloqueo temporal de habitaciones, gestión de cortesías para los novios, y definición del corte de fecha límite para liberación sin penalidad.

ENTREGABLE CRÍTICO

Contratos firmados con catering, AV y hotel, cada uno con anexo técnico, cronograma de pagos y cláusula de servicio garantizado.

RIESGO PRINCIPAL

Contratar catering sin **cláusula de servicio garantizado** permite al proveedor reemplazar menú o personal el día del evento sin penalidad.

INDICADOR DE GESTIÓN

% del presupuesto comprometido al cierre de la fase.
 Meta profesional: 65–75% comprometido.

ESTÁNDAR INTERNACIONAL

Todo proveedor AV debe entregar **plano técnico firmado** antes del cobro del primer pago. Sin plano, no hay anticipo.

PRINCIPIO RECTOR DE LA FASE

«Cotizar tres, degustar dos, contratar uno. El precio bajo sin auditoría técnica es el primer síntoma de un fracaso operativo.»

3 A 6 MESES ANTES DEL EVENTO

03

Logística Detallada

La fase donde el evento se vuelve un minuto a minuto

Esta fase convierte contratos en operación. El entregable central es la **escaleta técnica**: el documento que sincroniza a catering, AV, protocolo, seguridad y entretenimiento bajo un mismo reloj. Una boda sin escaleta es un evento donde cada proveedor improvisa su propio minuto a minuto, y el resultado siempre se ve en los tiempos muertos que el cliente percibe como «faltó coordinación».

CHECKLIST OPERATIVO

**Envío oficial de invitaciones y habilitación de confirmación de asistencia (RSVP).**

Diseño y envío físico o digital de las invitaciones, apertura del sistema de RSVP con seguimiento individualizado, y corte de lista confirmada con al menos tres semanas de antelación al banquete.

**Diseño de la escaleta técnica (minuto a minuto del evento).**

Documento maestro que sincroniza llegada de invitados, entrada del cortejo, servicio de banquetes, momentos protocolares, música en vivo y cierre. Validado y firmado por todos los proveedores críticos.

**Contratación de seguridad privada y logística de parqueadero.**

Cierre de proveedor de seguridad con dotación definida, plan de evacuación, control de accesos y gestión de parqueaderos con valletizado para invitados VIP y proveedores.

ENTREGABLE CRÍTICO

Escaleta técnica firmada por todos los proveedores + lista de invitados confirmada cortada y cerrada.

RIESGO PRINCIPAL

Cierre tardío del RSVP obliga a **ajustar el banquete en menos de 21 días**, lo que dispara recargos por cambio de cubiertos.

INDICADOR DE GESTIÓN

% de confirmación de asistencia al corte. Meta profesional: $\geq 85\%$ confirmado con 21 días de antelación.

ESTÁNDAR INTERNACIONAL

Toda escaleta debe tener **responsable nombrado por bloque**. Un bloque sin responsable es un bloque que nadie ejecuta.

PRINCIPIO RECTOR DE LA FASE

«Sin escaleta firmada por todos los proveedores, no hay operación: hay cuatro proveedores improvisando en paralelo.»

ÚLTIMAS 48 HORAS Y DÍA DEL EVENTO

04

El "Gran Día"

La fase donde la Wedding Planner dirige, no decide

Esta es la única fase donde la Wedding Planner no decide: ejecuta. Todo lo que no esté montado, firmado o confirmado 48 horas antes del evento entra en protocolo de contingencia. La regla profesional de esta fase es **cero improvisación, cero nuevas solicitudes del cliente**: lo que no estaba previsto se resuelve con el plan B que ya está documentado, no con creatividad de último minuto.

CHECKLIST OPERATIVO

**Supervisión del montaje de mantelería, flores y tarimas.**

Recepción técnica de los proveedores de montaje según orden de llegada, validación de calidad de mantelería, frescura floral, niveles de tarima y firma de acta de entrega del espacio montado.

**Coordinación del protocolo de entrada del cortejo.**

Briefing final a los integrantes del cortejo, ensayo de entradas y tiempos con el proveedor musical, y posicionamiento de coordinadores en puntos críticos del recorrido.

**Auditoría de cierre y conteo de inventario con los proveedores.**

Acta de cierre con conteo de inventario por proveedor (lozas, mantelería, equipos AV), registro de novedades y firmas de devolución de espacios en condiciones originales.

ENTREGABLE CRÍTICO

Acta de cierre del evento firmada por todos los proveedores, con inventario devuelto y novedades registradas.

RIESGO PRINCIPAL

Cerrar el evento **sin acta de inventario** expone a la Wedding Planner a cargos posteriores por pérdidas atribuidas a su operación.

INDICADOR DE GESTIÓN

Tiempo total de desmontaje vs. tiempo presupuestado. Meta profesional: ≤ 110% del tiempo planificado.

ESTÁNDAR INTERNACIONAL

Toda acta de cierre debe incluir **fotografía digital del espacio** en condiciones de devolución. Sin foto, no hay firma.

PRINCIPIO RECTOR DE LA FASE

«El gran día no se planifica: se ejecuta. Lo que no estaba previsto 48 horas antes entra en protocolo de contingencia, no en creatividad.»

CLIENTE

PROVEEDOR

RIESGO

APRENDIZAJE

¿Qué decisión tomé bajo presión y
validaría distinto en el siguiente evento?



— CONTINÚA TU FORMACIÓN —

¿Quieres dominar cada uno de estos puntos bajo el *estándar internacional*?

Domina la gestión de proveedores, contratos legales en la industria de eventos y diseño de experiencias premium con nuestra Certificación Internacional de Wedding Planner.



CERTIFICACIÓN

Título con aval institucional
registrado en Wyoming, EE. UU.



AVAL

Institucional internacional con
reconocimiento corporativo



PLAN DE ESTUDIOS

Gestión de proveedores ·
Contratos legales · Experiencias
premium

VER PLAN DE ESTUDIOS Y MATRICULARME →